
 

 2011, Movares Nederland B.V. 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 

openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movares Nederland B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opdrachtgever Provincie Noord-Holland 

De heer P.W. Smissaert 

Movares Nederland B.V. 

 Ondertekenaar  
Kenmerk Inventarisatie K&L - Versie 0.1 

Utrecht, 26 augustus 2011 

Concept 



 

Inventarisatie K&L / Proj.nr. MR102476 / Concept / Versie 0.1 / 26 August 2011 

Divisie Mobiliteit & Ruimte/Afdeling Regio:Regio Noordwest 

 

Autorisatieblad 

Alleen voor Intern gebruik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naam Paraaf Datum 

Opgesteld door    

Controle door    

Vrijgave door    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Samenvatting 

In het kader van de voorbereidingen voor de realisatie van een HOV Busbaan te 

Velsen is er een inventarisatie gemaakt van de ondergrondse infrastructuur ter 

plaatse van de deeltracés 1, 4 en 5 van het project HOV Velsen. 

 

De ligging van alle kabels en leidingen die via de Klic-orientaties meldingen zijn 

verzameld is verwerkt op tekening. Deze ligging is vergeleken met het 

geprojecteerde ontwerp (VO) van de Busbaan en beoordeeld is of er zich knelpunten 

voordoen met de aanwezige ondergrondse infra. 

In de objectenlijst is voor welke kabel of leiding aangegeven of er zich een knelpunt 

voordoet en welke maatregel er genomen zou kunnen worden om dat knelpunt te 

verhelpen. 

Van sommige leidingen is vastgesteld dat het de voorkeur heeft om die omgemoeid 

te laten en het ontwerp daarop aan te passen, omdat aanpassing aan die objecten een 

zeer grote voorbereidingstijd heeft of erg kostbaar is.  

 

In het Voorlopig Ontwerp is aangegeven waar de mogelijke nieuwe kabeltracés 

kunnen komen te leggen.  

De toekomstige tracés dienen te worden afgestemd met de nutsbedrijven door de 

kabels en leidingen coördinator van de provincie Noord-Holland. 
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1 Inleiding 

Provincie Noord-Holland heeft het voornemen een HOV-verbinding te realiseren, 

deels in de vorm van een vrije busbaan tussen IJmuiden en Haarlem-Noord: “HOV 

Velsen IJmuiden-Haarlem”. Aan Movares is de opdracht gegund voor het maken 

van een Programma van Eisen (PvE) en een Voorlopig Ontwerp (VO) voor de 

deelprojecten 1, 4 en 5. 

 

Deeltracé 1: betreft de N208 – Broekbergenlaan. (Lengte ca 500 m) 

Deeltracé 4: betreft de Onderdoorgang spoor. (Lengte ca 500 m) 

Deeltracé 5: betreft de Busbaan onderdoorgang – Briniostraat. (Lengte ca 2.500 m) 

 

Voor kabels en leidingen derden omvat de opdracht het inzichtelijk maken van de 

huidige ligging van de kabels en leidingen in de deeltracés 1, 4 en 5 van het 

projectgebied HOV-Velsen, alsmede het vaststellen van de knelpunten met het 

Voorlopige ontwerp van de Busbaan.   

Voor de knelpunten wordt een voorstel tot een verleggingsplan gedaan en 

geprojecteerd op tekening, welk voorstel door de kabel en leidingen coördinator van 

de provincie Noord-Holland wordt besproken met de kabel- en leidingeigenaren en 

de wegbeheerders om te komen tot een definitief voorstel.  

Kabels en leidingen ProRail maken geen deel uit van de scope.  

 

Er zijn inventarisatietekeningen, een knelpuntenlijst en een tracévoorstel voor 

verlegging gemaakt. De afstemming met de nutsbedrijven en de wegbeheerders 

wordt opgepakt door de procesleider kabels en leidingen van het project HOV 

Velsen, die is ingehuurd door de provincie Noord Holland. Dit proces wordt in 

samenwerking met deze vertegenwoordiger op het gebied van kabels en leidingen 

van het project HOV Velsen uitgevoerd.  

 

Deze rapportage bevat een beschrijving van het gevoerde proces, de geconstateerde 

knelpunten, output produkten en sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen. 



 

 

2 Het proces 

2.1 Inventarisatie 

Om inzicht te verkrijgen in de ondergrondse infrastructuur is voor de deeltracés 1, 4 

en 5 van de HOV Velsen een zevental Klic Oriëntatiemeldingen gedaan.  

 

Aan de hand van de ontvangen gegevens zijn inventarisatietekeningen (zgn alle 

media-tekeningen) per deeltracé  gemaakt met daarop de aanwezige kabels en 

leidingen, waarbij deeltracé 5 in drieën is verdeeld vanwege de lengte van dit 

tracédeel. In totaal betreft dit vijf tekeningen respectievelijk van deeltracé 1, 4 en 

drie van deeltracé 5 (codes 5-1/3, 5-2/3 en 5-3/3), zie bijlage I. 

 

Ten behoeve van het overleg met de nutsbedrijven en de eenduidigheid zijn er 

tevens inventarisatietekeningen gemaakt per kabel-/leidingeigenaar van elk van deze 

deeltracés voor zover de betreffende eigenaar in dat tracé aanwezig is, zie bijlage II.  

 

De ondergrondse kabel en leidingen zijn gecodeerd, zodat de relatie met de 

objectenlijst is vastgelegd. In deze objectenlijst staat de functie van de kabel of 

leiding weergegeven en wie de eigenaar is. De objectenlijst is opgenomen in bijlage 

III. 

Daarnaast is er een lijst van contactpersonen bij de nutsbedrijven en beheerders 

aangemaakt, zodat bekend is wie benaderd kan worden bij de nutsbedrijven, 

aangaande de aanwezige kabels en/of leidingen in de deeltracés, zie bijlage IV. 

 

2.2 Conflictbepaling 

Om te kunnen vaststellen of de ligging van een ondergrondse kabel of leiding een 

conflict oplevert met het te realiseren ontwerp van de Busbaan zijn de alle media 

tekeningen vergeleken met het VO van de Busbaan HOV Velsen. In de objectenlijst 

is aangegeven of een obkect kruisende ligt met de toekomstige busbaan of 

langsliggend ligt. Vervolgens is beoordeeld of er wel of geen aanpassing 

noodzakelijk is voor de realisatie van de Busbaan. Zo wordt de objectenlijst een 

knelpuntenlijst (zie bijlage III). 

 

Ook zijn er zgn. “dwangpunten” opgenomen; dit betreft kabels en/of leidingen die, 

als deze verlegd zouden moeten worden, tot hoge kosten kunnen leiden en een (zeer) 

lange doorlooptijd kennen. Om dit te voorkomen en te voldoen aan het uitgangspunt 

“tegen de laagst maatschappelijke kosten” zou het ontwerp hierop aangepast moeten 

worden. 

Daarnaast zijn de te voorziene technische oplossingen weergegeven in de lijst. 

 



 

 

2.3 Tracévoorstel/verleggingsplan 

De door Movares vervaardigde output producten zijn op 10 juni 2011 en 7 juli 2011 

met de kabel en leidingen coördinator van de provincie Noord-Holland van het 

project HOV Velsen besproken. Belangrijk item is dat het Voorlopig Ontwerp ten 

tijde van het kabel en leidingenproces nog in ontwikkeling is en er geen Definitief 

Ontwerp voorhanden is.  

 

Op basis hiervan zijn er voor de knelpunten concept tracés op tekening aangebracht 

die in eerste instantie niet getoetst zijn met de nutsbedrijven en vergunningverleners. 

Deze tracévoorstellen zal de kabels en leidingen coördinator van de provincie 

Noord-Holland in de nog te plannen overleggen met de betreffende kabel en 

leidingeigenaren/-beheerders nader vaststellen om te komen tot een geaccordeerd 

tracé akkoord incl. de daarbij behorende kostenramingen.  

Daarnaast zorgt de provincie Noord-Holland voor het Verzoek tot Aanpassing 

(VtA), beoordeling offertes, opstellen Kosten Verdeel Voorstel (KVV), Project 

OvereenStemming (POS) etc. 

 

2.4 De deeltracés  

 

Het gehele projectgebied van de HOV Velsen, dat behartigd wordt door de provincie 

Noord-Holalnd (deeltracés 1, 4 en 5) kent totaal 13 kabel en leidingeigenaren. 

 

Beheerder Medium 

Liander LS, MS, signaalkabel, LD Gas, HD Gas 

Gem. Velsen Riool 

KPN Telecom 

Eurofiber Telecom 

UPC Telecom 

VW telecom Telecom 

Gasunie HD Gas 

PWN Water 

BT Telecom 

Waternet Water 

Liandon HS 

Ziggo Telecom 

Verizon Telecom 

 

De geel gearceerde leidingen zijn in eerste aanleg als dwangpunt aangemerkt, als 

gevolg van eerder genoemde redenen. 

 



 

 

 

 

2.4.1. Kabels en leidingen derden - deeltracé 1: N208 – Broekbergenlaan 

In deeltracé 1 bevinden zich zes kabel en leidingeigenaren en zijn er geen 

dwangpunten gedefinieerd. 

 

Beheerder   medium 

Liander   LS, MS, signaalkabel, LD G, HD G 

Gem. Velsen  riool 

KPN    telecom  

Eurofiber   telecom  

UPC    telecom  

VW telecom  telecom  

 

Wel bevinden zich er een groot aantal knelpunten, waarvoor nieuwe tracés 

vastgesteld moeten worden. Langs de Busbaan dient een kabelstrook van circa 1 m 

breedte te worden gereserveerd om alle langsliggende kabels te verleggen. 

 

2.4.2. Kabels en leidingen derden - deeltracé 4: Onderdoorgang spoor 

In deeltracé 4 bevinden zich vijf kabel en leidingeigenaren. Er zijn in eerste aanleg 

twee dwangpunten gedefinieerd. 

 

Beheerder  medium 

BT    telecom  

Gasunie  HD G   dwangpunt 

Liander  LS 

PWN   water  dwangpunt 

ProRail   diversen 

 

De leiding van de Gasunie (66 bar, 36 duims staal) ligt ter hoogte van de voormalige 

spoorbaan in een AC-mantelbuis. Deze mantelbuis (bovenkant) bevindt zich op een 

hoogte van respectievelijk NAP + 0,98 m en + 1,12 m aan de oostzijde en westzijde 

van de kruising. Gezien de hellingshoeken en boogstralen van de onderdoorgang van 

de busbaan onder het in gebruik zijnde spoor is het onmogelijk deze leiding te 

sparen. 

Bij de voorbereiding van de  realisatie van de busbaan dient derhalve rekening 

gehouden te worden met een verlegging van deze voor de planning en kosten 

cruciale leiding. 

 

2.4.3. Kabels en leidingen derden - deeltracé 5: Busbaan onderdoorgang – 

Briniostraat. 

Deeltracé 5 is een langgerekt tracédeel van circa 2,5 km en is daarom in drie delen 

opgesplitst. Er bevinden zich totaal 11 kabel en leidingeigenaren in het gehele 



 

 

deeltracé, waarvan in eerste instantie één dwangpunt is gedefinieerd. Hierna volgt 

een opgave per subtracé van deeltracé 5. 

Deeltracé 5: Busbaan Oude Spoor 1/3 

 

Beheerder   medium 

Liander  ` LS, MS, signaalkabel, HD G 

KPN        telecom  

PWN en Waternet water 

Gem. Velsen     riool 

Liandon   HS     dwangpunt 

Ziggo       telecom   

 

Deeltracé 5: Busbaan Oude Spoor 2/3 

 

Beheerder  medium 

Liander  LS, MS, signaalkabel, LD G, HD G 

PWN   water 

KPN   telecom  

Eurofiber  telecom  

BT    telecom  

Ziggo   telecom  

Verizon  telecom  

 

Deeltracé 5: Busbaan Oude Spoor 3/3 

 

Beheerder   medium 

Liander  LS, MS, signaalkabel, LD G, HD G  dwangpunt gas-

verdeelstation 

PWN    water 

Gem. Velsen  riool 

BT     telecom  

KPN    telecom  

Ziggo    telecom  

Liandon   HS     dwangpunt 

VW telecom  telecom  

 



 

 

 

 

2.5 De dwangpunten  

 

Hierna worden de eerder genoemde dwangpunten nader beschouwd. 

 

2.5.1. Deelproject 4: Onderdoorgang spoor 

De Hoge Druk Gasleiding van de Gasunie is in deeltracé 4 in eerste aanleg als 

dwangpunt gedefinieerd (objectcode 0053G). Aan de westzijde van het spoor kruist 

de HOV baan deze gasleiding van Ø914 staal die op 3 m. diepte in een zinker ligt.  

Gezien de boogstraal en de hellingshoek van de HOV Busbaan en het dwangpunt 

onderdoorgang bestaande spoorlijn is het praktisch niet mogelijk om deze gasleiding 

te sparen. Daarnaast vergt de bouw van deze onderdoorgang een gesloten bouwkuip, 

waardoor deze gasleiding evenmin kan blijven liggen. 

 

De waterleiding van PWN is in deeltracé 4 als tweede dwangpunt gedefinieerd 

(objectcode 0120W) en betreft een Ø600 waterleiding. Aan de noordzijde van de 

Santpoortse Dreef kruist de HOV baan de waterleiding en deze komt dan schuin 

onder de HOV baan te liggen. Het voorstel is om een haakse kruising te realiseren 

waarvoor de waterleiding verlegd dient te worden. Indien PWN echter akkoord kan 

gaan met een schuine ligging dient deze beschermd te worden. 

 

2.5.2. Deeltracé 5: Busbaan Oude Spoor 

 

Door het gehele gebied lopen hoogspanningskabels van Liandon die in deeltracé 5 

1/3 en 3/3 als dwangpunt zijn gedefinieerd. Daarnaast bevindt zich in deeltracé 5-3/3 

een gasverdeelstation wat eveneens als dwangpunt is opgenomen. 

 

In deelproject 5 1/3 gaat het om 6x1x120 kabels in zowel een langs- als kruisend 

tracé (objectcode 0075
E
-HS). De kabels liggen aan de oost- en westzijde van de 

HOV baan en kruisen de HOV baan schuin. Het voorstel is om een haakse kruising 

te realiseren waarvoor de waterleiding verlegd dient te worden. Indien PWN echter 

akkoord kan gaan met een schuine ligging dient deze beschermd te worden. 

 

In deelproject 5 3/3 gaat het om twee kruisende tracé’s, eveneens bestaande uit 

6x1x120 kabels. Objectcode 0077
E
-HS kruist de HOV baan liggend aan de oostzijde 

van de Briniostraat. Objectcode 0076
E
-HS kruist de HOV baan aan de noordzijde 

van de Groeneweg. Voor beide kruisingen zullen beschermende maatregelen 

getroffen moeten worden in de vorm van een overkluizing. 

 



 

 

Aandachtspunt is de gaskast van Liander die zich aan de oostzijde van de 

Briniostraat bevindt. Hierop aangesloten is een Hoge Druk Gasleiding van Liander 

(objectcode 0062G-HD B LIAND), Ø219 staal, en is een voeding voor de gaskast.  

Er worden twee varianten voor de HOV baan uitgewerkt. Indien gekozen wordt voor 

de buitenste baanvariant, zal de gaskast verplaatst moeten worden en de Hoge Druk 

Gasleiding verlegd moeten worden. Indien gekozen wordt voor de binnenste 

baanvariant hoeven er geen maatregelen genomen te worden. 

 

Naast deze dwangpunten zijn er nog vele andere kabels en leidingen die aangepast 

dienen te worden. Het gaat om langsliggende en kruisende leidingen die verlegd, 

danwel beschermd te worden door bijv. een overkluizing, aanbrengen deelbare 

mantelbuis of verlengen bestaande mantelbuis. Buiten dienst zijnde kabels en 

leidingen dienen verwijderd te worden (zgn. weesleidingen). 

 

 



 

 

3 Conclusies en advies 

In het kader van de voorbereidingen voor de realisatie van een HOV-Busbaan tussen 

Haarlem en IJmuiden (HOV Velsen) wordt door Movares gewerkt aan een ontwerp. 

 

Voor het aspect kabels en leidingen is geïnventariseerd, welke nutsbedrijven en 

eigenaren in het projectgebied van de deeltracés 1, 4 en 5 ter plaatse ondergrondse 

infrastructuur hebben liggen.  

 

Tijdens het ontwerpproces is rekening gehouden met deze ondergrondse 

infrastructuur. De objecten (kabels en leidingen) zijn gecodeerd, zodat vanaf de 

tekening inzichtelijk is met welk soort leiding rekening gehouden dient te worden. 

 

Aan de hand van het ontwerp is beoordeeld welke kabels en leidingen zich straks 

onder de toekomstige busbaan bevinden en er is een indicatie gegeven van de te 

nemen maatregelen op deze leiding of kabel. 

De ligging van de leidingen dient te worden aangepast een de toekomstige inrichting 

van de openbare ruimte, wat inhoudt dat er voor elk deeltracé kabels en leidingen 

stroken gereserveerd dienen te worden ten behoeve van de nieuwe ligging. Deze 

stroken zijn weergegeven in het Voorlopig Ontwerp van de busbaan. 

 

Deze voorgestelde nieuwe ligging dient afgestemd te worden met de eigenaren en 

beheerders. Om de noodzakelijke verleggingen c.q. aanpassingen en consequenties 

maar ook de bijbehorende kosten inzichtelijk te krijgen is het van belang de 

overleggen met de kabel en leidingeigenaren op te starten.  

 

Om gedetailleerder inzicht te krijgen in de verleggingskosten en 

voorbereidingstermijnen voor verleggingen  is het verkrijgen van detailinformatie 

over de ondergrondse infra (diepteligging, type infra, diameter etc.) bij de kabel en 

leidingeigenaren van belang. Daarnaast is het beschikbaar hebben/stellen van 

zettingsberekeningen erg belangrijk, omdat deze een directe relatie met de 

verleggingskosten hebben. 

Indien de leidingeigenaren zich kunnen vinden in de voorgestelde 

verleggingen/aanpassingen/beschermconstructies is aan te raden  om verzoeken tot 

aanpassing te versturen i.v.m. de geldende doorlooptijden. Deze kunnen variëren 

van 3 maanden tot 2 jaar. Leidingbeheerders kennen niet werkbare perioden 

waarmee in de planning rekening gehouden dient te worden. 
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Bijlage I: Alle Media tekeningen incl. voorsteltracé 



 

 

Bijlage II: tekening per leidingeigenaar (excl. voorsteltracé) 

 



 

 

Bijlage III: Objectenlijst 

 



 

 

Bijlage IV: Contactpersonenlijst leidingeigenaren/beheerders 


